



Laufach

Tunnel Hain

Beginn offene Bauweise: 1. Quartal 2014
 Ende Rohbau: 4. Quartal 2015

Ausrüstung/Innenausbau
 aller Tunnelbauwerke
 Ende 2015 bis Ende 2017

Tunnel Metzberg

Beginn Vortrieb: Anfang 2015
 Ende Rohbau: 4. Quartal 2015

Hain
 i. Spessart

Heigenbrücken

Tunnel Falkenberg

Beginn Vortrieb: 1. Quartal 2014
 Ende Rohbau: 2. Quartal 2016

Tunnel Hirschberg

Beginn Vortrieb: 1. Quartal 2014
 Ende Rohbau: 4. Quartal 2015

Würzburg

Aschaffenburg

N

- Neubau
- - - Neubau Tunnel
- Bestandstrasse
- - - Bestandstrasse Tunnel
- Baustellen-einrichtungsflächen
- AF Ablagerungsflächen
- - - Baustraßen

26

26

AF 5

AF 20

AF 13

AF 23

AF 11

AF 22